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Abstrak 
 
Salah satu aspek  penting pada perencanaan dan manajemen proyek rancang bangun perangkat lunak adalah  
mengestimasi biaya sebuah proyek.  Beberapa metode telah digunakan untuk mengestimasi biaya suatu proyek 
perangkat lunak, dan metode Analogy merupakan metode baru yang menghasilkan estimasi relatif akurat. Makalah ini 
menunjukkan hasil studi penyempurnaan metode Analogy, yang meliputi penentuan model matematis  untuk memilih 
proyek sejenis sebagai acuan estimasi, serta penentuan estimasi effort dan biaya. Studi ini menghasilkan 
penyempurnaan teknik estimasi biaya dengan parameter biaya lebih lengkap sehingga hasil estimasi relatif lebih baik 
daripada metode Analogy baku.  
 
  
Abstract 
 
The important aspect of planning and managing software development project is to estimate the cost of a  project.  
There are several methods for estimating the cost of a software development project, and the Analogy method is a 
method which gives relatively better estimates. This paper shows that the modified Analogy method selects a closer 
project reference, estimates more accurate project effort and cost. This study enhances the cost estimate technique by 
including valid and complete cost parameters, therefore the estimate of a project cost is better than the result of the 
standard Analogy method. 
 
Keywords: Analogy method, similarity, software development, cost estimate, project management. 
 
 
 
Pendahuluan 
Alokasi sumber daya dan penentuan biaya sebuah 
proyek marupakan salah satu aspek yang penting dalam 
perencanaan dan manajemen proyek pengembangan 
perangkat lunak [1]. Dengan demikian akurasi estimasi 
biaya suatu proyek merupakan salah satu penentu 
keberhasilan suatu proyek. 
 
Sebelum menentukan estimasi biaya, terlebih dulu harus 
diestimasi besar effort, karena effort merupakan 
komponen biaya utama yang akan berpengaruh pada 
hampir semua obyek biaya [2]. Dengan demikian teknik 
estimasi biaya meliputi metode estimasi effort. 
Beberapa metode yang digunakan untuk estimasi effort 
dibahas pada referensi [2, 3].  
 
Saat ini terdapat beberapa teknik estimasi biaya, 
diantaranya adalah COCOMO, SLIM, masing-masing 
mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun tidak ada 
satupun teknik yang terbaik [4].  
 
Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga 
kategori berdasarkan metode yang digunakan [2], yaitu: 
expert judgement, algorithmic models, Analogy.  
 
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Snell, 
ternyata ada beberapa kelemahan pada metode 
algoritmik, antara lain penambahan waktu kalibrasi 
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 sistem ke lingkungan lokalnya, semakin banyak waktu 
yang digunakan untuk proses kalibrasi akan semakin 
akurat estimasi yang dihasilkan. Kemerer telah 
mengadakan suatu studi yang menunjukkan bahwa beda 
antara estimasi dengan nilai aktual bervariasi antara 85 
– 610 %. Kalibrasi model dapat meningkatkan akurasi, 
namun model-model ini tetap menghasilkan error antara 
50 – 100 % [5]. 
 
Meskipun banyak penelitian menghasilkan estimasi 
biaya perangkat lunak mengacu pada metode 
algoritmik, namun metode expert judgement lebih 
banyak digunakan [5]. Metode ini didasarkan pada 
pengalaman manajer pada proyek yang serupa. Di sini 
akurasi prediksi didasarkan pada kompetensi, 
pengalaman, obyektivitas dan persepsi dari experts [1]. 
 
Pada tahun 1989 Myers memperkenalkan metode 
Analogy [6]. Metode ini dapat diaplikasikan ketika 
terdapat proyek-proyek lain dalam domain aplikasi 
serupa yang telah dikerjakan. Biaya proyek baru 
diestimasi melalui analogi dengan proyek-proyek yang 
telah ada  tersebut. Selanjutnya Martin Shepperd dan 
Chris Schofield (1997) berusaha mengadakan penelitian 
terhadap metode ini dan sampai sekarang masih dalam 
penelitian [2]. Metode ini dipandang sebagai bentuk 
sistematis dari expert judgement karena para ahli sering 
mencari situasi yang analog untuk menjelaskan opini 
mereka. Metode ini meliputi pengenalan ciri (nilai 
parameter) dari proyek baru yang akan diestimasi. Ciri-
ciri tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar 
pencarian proyek lama yang serupa. Nilai effort proyek 
serupa (analog) tersebut kemudian digunakan sebagai 
acuan untuk mengestimasi effort proyek baru.  
 
Shepperd telah menganalisa nilai Mean Magnitude of 
Relative Error (MMRE), ditunjukkan Persamaan (1), 
terhadap enam dataset dengan menggunakan metode 
Analogy, metode regresi linier dan stepwise, hasilnya 
ditunjukkan pada Tabel 1. 
 
MMRE = ( )
i
ni
i act
actpred
E
EE
n∑
=
= ⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −
1
100     (1) 
dimana:  
Epred : nilai estimasi effort 
Eact : nilai effort aktual 
n : jumlah data effort aktual 
Tabel 1. Nilai MMRE pada estimasi effort [2] 
Dataset Analogy Regresi Linier 
Regresi 
Stepwise 
Albrecht 62 % 85 % 90 % 
Atkinson 39 % 57 % 45 % 
Desharnais 64 % 66 % 66 % 
Finnish 62 % 133 % 101 % 
Kemerer 62 % 107 % 107 % 
Mermaid 78 % 252 % 252 % 
Tabel 1 menunjukkan akurasi estimasi dari ketiga 
metode. Estimasi effort menggunakan metode Analogy 
menghasilkan error terkecil. Secara umum estimasi 
metode Analogy sama atau lebih baik daripada kedua 
metode yang lain. 
 
Hasil studi Shepperd melatarbelakangi penelitian ini, 
yaitu mengembangkan metode Analogy untuk 
mengestimasi effort, dan selanjutnya mengembangkan 
teknik estimasi biaya. Pengembangan metode Analogy 
dilakukan dengan memperbaiki perhitungan pemilihan 
data proyek serupa dan menambah parameter sehingga 
estimasi effort lebih akurat. Kemudian dilakukan 
perbaikan terhadap kelengkapan komponen biaya, 
sehingga estimasi biaya juga lebih akurat. 
 
Metode Penelitian 
Metode Analogy adalah metode yang menyimpan hasil 
observasi pada proyek-proyek yang telah lalu, seperti: 
effort yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek, 
platform pemrograman dan sebagainya. Ketika terdapat 
proyek baru, proyek tersebut diidentifikasi berdasarkan 
nilai masing-masing parameternya. Selanjutnya dicari 
kemiripannya dengan proyek-proyek lama. Proyek lama 
yang mirip dianggap sebagai proyek analog dan 
estimasi effort dilakukan dengan cara menghitung effort 
rata-rata dari effort proyek-proyek analog. 
 
Beberapa tahapan estimasi dengan menggunakan 
metode Analogy, adalah: 
1. Pengukuran parameter-parameter dari proyek baru 
sesuai dengan basis data (dataset) yang akan 
digunakan. 
2. Penentuan similaritas antara proyek baru dengan 
proyek-proyek lama dalam dataset. 
3. Pemilihan proyek analog (mirip) dengan proyek 
baru. 
4. Estimasi effort proyek baru. 
 
Pada tahap pertama, pengukuran parameter dilakukan 
sesuai dengan parameter proyek dari dataset. Karena 
dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Albrecht dataset, maka digunakan teknik pengukuran 
Function Points yang mengandung parameter input, 
output, inquiry, interface dan file [4]. Dengan dua 
parameter tambahan, yaitu Source Lines of Code 
(SLOC) dan Effort. 
 
Untuk meningkatkan akurasi effort, ditambahkan lagi dua 
parameter pada dataset yaitu transition dan 
transformation sehingga menjadi 3D Function Points [5]. 
 
Tahap kedua, dalam menentukan similaritas digunakan 
metode Nearest Neighbour Algorithm. Metode ini 
merupakan algoritma umum yang didasarkan pada 
pengukuran jarak tiap-tiap parameter. Semakin kecil jarak 
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 tiap-tiap parameter berarti semakin besar nilai similaritas 
karena jarak dianggap sebagai penyimpangan. 
 
Jika jarak antara dua proyek ke-i dan ke-j diberi simbol 
di,j dan similaritas antara dua proyek ke-i dan ke j diberi 
simbol Sim(i,j), maka korelasi antara jarak dan 
similaritas dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 di,j 
 
 
  
Sim(i,j) 
Gambar 1. Korelasi antara Jarak (di,j) dengan 
Similaritas (Sim(i,j)) 
 
Untuk menentukan similaritas, data-data yang ada harus 
dinormalisasi terlebih dahulu dengan menggunakan 
Persamaan (2) agar mempunyai bobot yang sama, yaitu 
antara 0 dan 1. 
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dimana:  
 Cij : nilai normalisasi parameter ke j proyek ke i 
 i : nomor proyek 
 j : nomor parameter dalam dataset 
 fij : nilai proyek ke i parameter ke j 
 max(fj) : nilai maksimum dari parameter ke j 
 min(fj) : nilai minimum dari parameter ke j 
 
Setelah semua data dinormalisasi, kemudian masing-
masing data proyek diletakkan pada area dimensi n (n 
adalah jumlah parameter proyek). Gambar 2 adalah 
contoh area 3 dimensi dengan parameter experience, file 
dan function points. Pada gambar tersebut proyek B 
lebih mirip daripada A, karena jaraknya lebih dekat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Contoh area dimensi 3 dengan parameter 
experience, function points dan file 
Suatu algoritma umum yang diberikan oleh Aha [3] 
untuk menghitung similarity dinyatakan sebagai berikut,  
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Feature dalam persamaan di atas adalah parameter 
proyek. Contoh feature = kategoris adalah jika 
parameter ke i mempunyai nilai nama bahasa 
pemrograman. C1i = C2i jika proyek 1 dan proyek 2 
menggunakan bahasa pemrograman yang sama, 
misalnya C++.  
 
Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa similarity 
berbanding terbalik dengan akar jarak antar parameter 
dari dua proyek (feature dissimilarity).  
 
Mengestimasi effort proyek baru dapat dilakukan 
dengan mencari proyek serupa sebagai acuan, untuk itu 
dapat digunakan persamaan Y = ax1 + bx2 + cx3. Y 
adalah nilai estimasi effort dan  x1, x2, x3, …, xn adalah 
parameter-parameter proyek; misalnya : input, output, 
inquiry, file. 
 
Tabel 2 adalah contoh data set yang memenuhi            Y 
= ax1 + bx2 + cx3. Pada tabel ini nilai minimum x1, x2,  
x3 adalah 0. Sedangkan nilai maksimum x1 = 3, x2 = 6, 
x3 = 1 dan Y =300. Tabel 3 adalah hasil normalisasi dari 
Tabel 2 berdasarkan Persamaan (2). 
 
Tabel 2. Fungsi Y = 100x1 + 50x2 + 200x3 
No.Data Y X1 X2 X3 
1 50 0 1 0 
2 100 1 0 0 
3 100 0 2 0 
4 150 1 1 0 
5 150 0 3 0 
6 190 2 0 0 
7 190 1 2 0 
8 250 0 5 0 
9 300 0 6 0 
10 300 3 0 0 
 
Tabel 3. Hasil normalisasi Tabel 2 
No.Data Y X1 X2 X3 
1 0,17 0,00 0,17 0,00 
2 0,33 0,33 0,00 0,00 
3 0,33 0,00 0,33 0,00 
4 0,50 0,33 0,17 0,00 
5 0,50 0,00 0,50 0,00 
6 0,67 0,67 0,00 0,00 
7 0,67 0,33 0,33 0,00 
8 0,83 0,00 0,83 0,00 
9 1,00 0,00 1,00 0,00 
10 1,00 1,00 0,00 0,00 
 
Proyek Baru 
Proyek B 
Proyek A 
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 Jika diberikan data baru x1 = 1, x2 = 0 dan x3 = 0, nilai 
similaritas antara data baru dengan data di atas 
berdasarkan Persamaan (3) dapat dilihat pada Tabel 4. 
 
Tabel 4. Nilai similaritas antara data baru dengan 
data dalam Tabel 2 berdasarkan persamaan (3). 
No.Data Y X1 X2 X3 Sim() 
1 50 0 1 0 2,68 
2 100 1 0 0 ∞ 
3 100 0 2 0 2,12 
4 150 1 1 0 6,00 
5 150 0 3 0 1,66 
6 190 2 0 0 3,00 
7 190 1 2 0 3,00 
8 250 0 5 0 1,11 
9 300 0 6 0 0,87 
10 300 3 0 0 1,22 
Baru  1 0 0  
 
Dari Tabel 4, data analog dengan nilai similaritas 
tertinggi adalah No.Data 2, 4, 6 dan 7. Selanjutnya nilai 
estimasi Y dihitung dari nilai rata-rata data analog 
dengan similaritas tertinggi. Nilai estimasi Y adalah 
162,5, sedangkan nilai sebenarnya adalah 100. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Ada beberapa kelemahan dari metode Analogy yang 
diajukan oleh Shepperd, yang telah dibahas pada subbab 
2. Pertama, batasan nilai similaritas dari data set yang 
diacu masih ditentukan secara subyektif. Kedua, jika 
data tidak lengkap, kemungkinan terjadi kesalahan 
estimasi cukup besar karena nilai max(fj) untuk  
normalisasi belum diketahui. Hal ini berakibat pada 
kesalahan penentuan similaritas dan pemilihan data 
analog. Ketiga, penentuan nilai estimasi berdasarkan 
nilai rata-rata data analog akan mengalami 
permasalahan jika data baru berada di luar area basis 
data yang ada. Kelemahan keempat yaitu hasil 
pengukuran similaritas tidak konsisten. Nilai similaritas 
antara dua proyek A dan B yang diukur dari A ke B 
akan berbeda dengan hasil pengukuran dari B ke A. 
 
Metode Estimasi Effort 
Pada Persamaan (3) terlihat bahwa nilai similaritas 
antara dua proyek berbanding terbalik dengan jarak 
antara dua proyek tersebut. Gonzales juga menyatakan 
bahwa untuk mencari kemiripan suatu pola vektor 
dengan pola vektor yang lain dapat dilihat dari jarak 
minimum dari pola vektor tersebut. Jarak dihitung 
berdasarkan jarak Euclidean, yaitu menjumlahkan 
perbedaan masing-masing vektor dari pola yang dicari 
kemiripannya. Jarak minimum mewakili dua buah pola 
yang paling mirip [7]. Dengan demikian untuk mencari 
data analog dapat digunakan jarak antar proyek. Karena 
proyek dengan beberapa parameternya dalam metode ini 
dianggap sebuah titik dalam dimensi n (n adalah jumlah 
parameter proyek), maka proyek yang nilai 
parameternya tidak lengkap (nilai parameter yang perlu 
diestimasi) dapat dianggap sebagai sebuah garis atau 
bidang, tergantung berapa parameter yang perlu dicari 
nilainya. Jarak antara titik dengan garis atau bidang 
adalah panjang garis normal [8]. 
 
Jika Q(x1, y1, z1) adalah titik dalam garis, posisi normal 
n = (a, b, c) dan titik awal terletak pada Q. Sebagaimana 
diilustrasikan pada Gambar 3, jarak d sama dengan 
panjang proyeksi orthogonal dari 0QP  pada n [11]. 
Dengan demikian,  
 
n 
n QP 
QP proj d n
. 0 
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Gambar 3. Jarak antara titik dengan bidang 
dengan demikian 
( ) ( ) ( )
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zzcyybxxa
d
++
−+−+−=        (8) 
Sebagai contoh pada Tabel 5, nilai konstanta a = 100, b 
= 50 dan c = 200. Jarak (d) antara F dengan A, B, C, D, 
E ditunjukkan pada kolom terakhir. 
Tabel 5. Contoh data baru dan jarak (d) 
No.Data Y  X1 (x) X2 (y) X3 (z) d 
1 (A) 100 0 2 0 3,33 
2 (B) 150 1 1 0 3,11 
3 (C) 250 0 1 1 2,67 
4 (D) 300 0 6 0 2,44 
5 (E) 400 1 6 0 2,00 
Baru (F)  4 1 2  
 
Berdasarkan jarak terdekat, maka E lebih mirip dengan 
F dan dapat dianggap sebagai data analog untuk 
dijadikan acuan estimasi. 
 
Sebelum Persamaan (8) dipakai untuk menghitung jarak 
antara proyek baru dengan proyek-proyek yang ada 
d d 
Q(x1, y1,z1) 
P0(x0, y0,z0)  
0QPproj n  
n
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 dalam basis data terlebih dulu konstanta dan nilai 
maksimum tiap-tiap parameter dihitung menggunakan 
metode Analogy.  
 
Berikut ini cara mendapatkan konstanta dan nilai 
maksimum tiap-tiap parameter. Tabel 6 dihitung 
berdasarkan Tabel 5 yang ditambah dengan kolom 
normalisasi dan kolom perbedaan nilai Y ternomalisasi 
dengan total nilai xi (|Y- ∑xi |). 
Tabel 6. Penentuan nilai data baru untuk mencari 
nilai konstanta xi 
Data Normalisasi  
No.Data Y X1 X2 X3 Y X1 X2 X3 |Y - ∑Xi| 
1 100 0 2 0 0,250 0,000 0,333 0,000 0,083 
2 150 1 1 0 0,375 1,000 0,167 0,000 0,792 
3 250 0 1 1 0,625 0,000 0,167 1,000 0,542 
4 300 0 6 0 0,750 0,000 1,000 0,000 0,250 
5 400 1 6 0 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 
Baru  1 0 0      
 
Untuk mendapatkan nilai maksimum xi, maka xi data 
baru diberi nilai 1 dan x yang lain diberi nilai 0, 
pemberian nilai 1 ini dilakukan untuk semua xi. Untuk 
masing-masing xi, jika jarak terdekat berada pada baris 
j, maka konstanta untuk masing-masing xi dapat 
diperoleh dengan Persamaan (9), 
 
∑ ∑= jjiNormiNormBaru YXXiConst */)( ,  (9) 
dimana: 
 Const(i) : nilai konstanta ke i 
 Yj : nilai Y ke j 
 XiNormBaru : nilai normalisasi xi data baru 
 XiNormj : nilai normalisasi xi data ke j 
Nilai maksimum dari masing-masing xi dapat diperoleh 
dengan Persamaan (10), 
 
( )iconst
YMaxiMax )()( =                           (10) 
 
 
dimana: 
 Max(Y) : nilai maksimum Y dari semua data 
 const(i) : konstanta dari masing-masing xi 
 
Nilai konstanta dan nilai x maksimum tergantung pada 
kelengkapan data yang ada. Jika data yang tersedia tidak 
lengkap, maka nilai konstanta dan nilai x maksimum 
yang dihasilkan tidak stabil. Jika demikian harus 
dilakukan iterasi beberapa kali untuk mencapai 
kestabilan nilai. Sebelum dilakukan iterasi, data 
normalisasi harus di-update terlebih dahulu dengan nilai 
maksimum yang baru. Nilai x maksimum dan konstanta 
dinyatakan stabil jika nilai |Y - ∑xi|  pada iterasi 
berikutnya tidak mengalami perubahan. 
Setelah stabil, diperoleh konstanta a = 100, b = 50 dan c 
= 200 serta nilai maksimum x1 = 4, x2 = 8 dan x3 = 2. 
Data pada Tabel 6 akan berubah menjadi Tabel 7. 
Tabel 7. Normalisasi dengan nilai maksimum x1 = 4, 
x2 = 8 dan x3 = 2 
Data Normalisasi 
No. 
Data Y X1 X2 X3 Y X1 X2 X3 
∑ Xι |Y - Xi| d() 
1 100 0 2 0 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,05 
2 150 1 1 0 0,37 0,25 0,12 0,00 0,37 0,00 0,03 
3 250 0 1 1 0,62 0,00 0,12 0,50 0,62 0,00 0,35 
4 300 0 6 0 0,75 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,05 
5 400 1 6 0 1,00 0,25 0,75 0,00 1,00 0,00 0,16 
Baru  1 0 0  0,25 0,00 0,00 0,25 Min(d()) : 0,03 
 
Tabel 7 dapat digunakan untuk mencari data analog 
(data dengan jarak minimum) dan nilai estimasi effort 
dapat diperoleh dengan menggunakan Persamaan (11). 
 
∑ ∑= jjiNormiNormBaruBaru YXXY */ ,  manmonth (11) 
dimana: 
 YBaru : nilai Y data baru  
 Yj : nilai Y ke j 
 XiNormBaru : nilai normalisasi xi data baru 
 XiNormj : nilai normalisasi xi data ke j 
Dari Tabel 7, jarak terdekat dengan data baru adalah 
data ke 2, sehingga dengan Persamaan (11) diperoleh 
nilai estimasi dari Ybaru sebagai berikut 
Ybaru  =  (0,250 / 0,375) * 150 
  = 100 
 
Modifikasi metode Analogy ini mampu mereduksi nilai 
MMRE, sehingga akurasi estimasi dapat ditingkatkan. 
Perbandingan nilai MMRE yang dihasilkan oleh metode 
yang dikembangkan oleh Shepperd dan metode yang 
telah dimodifikasi dapat dilihat pada Tabel 8. 
 
Tabel 8, diperoleh dengan cara melakukan uji coba untuk 
mengestimasi nilai effort dengan menggunakan Albrecht 
dataset, yang mempunyai data 10 proyek. Secara 
bergantian satu data diambil untuk dijadikan test set untuk 
diestimasi nilai effort-nya. Residual Error (RE) adalah 
selisih antara nilai estimasi effort dibandingkan dengan 
nilai aktualnya. MMRE adalah nilai rata-rata dari RE. Pada 
Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai MMRE dari metode yang 
telah dimodifikasi lebih kecil dari pada nilai MMRE 
metode Shepperd. 
Tabel 8. Perbandingan nilai MMRE estimasi 
shepperd dengan Metode Analogy modifikasi. 
No. Actual Effort Estimasi Shepperd RE 
Analogy 
Modifikasi RE 
1 102,4 61,2 40% 97,65 5%
2 105,2 61,2 42% 100,29 5%
3 11,1 8 28% 11,67 5%
4 20,1 12,9 39% 20,09 0%
5 28,8 17,3 36% 28,34 2%
6 10 6,1 39% 10,63 6%
7 8 2,9 64% 8,75 9%
8 4,9 4,1 16% 5,83 19%
9 12,9 20,1 64% 13,36 4%
10 19 12,9 32% 19,11 1%
  MMRE 64% MMRE 17%
Perbandingan estimasi effort yang dihasilkan metode 
Analogy Shepperd dengan metode Analogy yang telah 
dimodifikasi (Analogy baru) ditunjukkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Perbandingan Effort aktual dengan 
Metode Analogy Shepperd dan Analogy baru 
 
Teknik Estimasi Biaya 
Sebelum menentukan teknik estimasi biaya suatu 
proyek pengembangan perangkat lunak terlebih dulu 
dilakukan tahapan berikut : 
1. Penentuan nilai 3D Function Points (FP) 
Identifikasi fungsi-fungsi sebagai parameter proyek 
disesuaikan dengan permintaan pemakai antara 
lain: outputs, inquiries, inputs, files, interfaces, 
transformations, transitions. 
Setelah masing-masing fungsi dikelompokkan dan 
dihitung, kemudian diberi bobot sesuai dengan 
tingkat kompleksitasnya. Nilai total seluruh fungsi 
disebut nilai Un-adjusted Function Points (UFP). 
Kemudian identifikasi karakteristik aplikasi (faktor 
kompleksitas teknis). 
Nilai FP dihitung dengan mengalikan nilai UFP 
dan nilai faktor kompleksitas teknis (Adjusted 
Factor/AF) . 
Selanjutnya nilai FP yang telah diketahui dapat 
dikonversi ke jumlah Source Lines of Code (SLOC) 
yang ekivalen. Konversi dapat dilakukan dengan 
menggunakan Tabel ekivalensi bahasa 
pemrograman (Tabel 9). 
2. Kalkulasi penggunaan kembali (reuse) perangkat 
lunak yang ada dan komponen-komponen serta 
pustaka komersial [9,10]. 
 
Tabel 9. Lines of code per function points 
berdasarkan bahasa pemrograman [13] 
Bahasa SLOC per Function Points 
C++ default 53 
Cobol default 107 
Delphi 5 17 
HTML 14 
Visual Basic 6 24 
SQL default 13 
Java 2 default 46 
 
3. Estimasi effort (E) dengan menggunakan metode 
Analogy yang telah dimodifikasi. 
4. Penentuan waktu yang diperlukan (td) 
Setelah nilai effort  didapatkan, waktu yang 
diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan 
Persamaan (12). 
    td  =  SM * (E)0,33  (12) 
dimana: 
td : waktu yang diperlukan (months) 
SM  :  Schedule Multiple yang dapat dilihat 
nilainya pada Tabel 10 
E  : effort  
 
Tabel 10. Faktor untuk Konversi Effort [12] 
Project Type Schedule Multiple 
COCOMO II Default 3.67 
Embedded Development 4.00 
E-Commerce Development 3.19 
Web Development 3.10 
Military Development 3.80 
 
5. Penentuan biaya proyek 
Biaya proyek dapat dihitung dengan Persamaan (13) 
dan (14). 
BiayaProduksi = BFS+BFD+BMB+BT+BM+BD   (13) 
Estimasi biaya = BiayaProduksi*(1+Pajak)   (14)  
dimana: 
BFS : biaya studi kelayakan 
BFD : biaya desain fungsi 
BMB : biaya pemrograman  
BT : biaya training 
BM : biaya pemeliharaan 
BD : biaya dokumentasi      
 
• Biaya Studi Kelayakan (BFS) 
Beberapa komponen yang mempengaruhi biaya 
aktifitas studi kelayakan antara lain: 
o Waktu untuk studi kelayakan (tFeas) 
tFeas  = td / 4          (15) 
o Effort untuk studi kelayakan (EFeas) 
EFeas  = MPFeas  * td/4         (16) 
MPFeas : jumlah orang untuk studi    kelayakan 
o Biaya tenaga kerja untuk studi kelayakan (CFS) 
CFS  = EFeas *UR          (17) 
       UR    :   Upah Regional 
o Biaya listrik untuk studi kelayakan (CLFs) 
dapat diperoleh dengan Persamaan, 
CLFs = EFeas * LRp        (18) 
LRp =  LKomp * JH * HB       (19) 
dimana:  
 LKomp : ongkos listrik per unit komputer 
lengkap 
 LRp : ongkos listrik per unit komputer per 
bulan 
 JH : jumlah jam kerja per hari 
 HB : jumlah hari kerja per bulan 
o Biaya konsumsi untuk studi kelayakan (CKFs) 
CKFs = EFeas * KRp       (20) 
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 KRp = KH * HB     (21) 
dimana: 
 KRp : biaya konsumsi per orang per bulan 
 KH : biaya konsumsi per orang per hari 
 HB : jumlah hari kerja per bulan 
o Biaya overhead untuk studi kelayakan (BOFs) 
BOFs = CGfs+CDfs+CTfs+CAfs    (22) 
 CGfs =  EFeas * GRp (23) 
 CDfs =  EFeas * DRp (24) 
 CTfs =  EFeas * TRp (25) 
 CAfs =  EFeas * ARp (26) 
dimana:  
 CGfs : biaya gedung dan listrik 
 CDfs : biaya depresiasi mesin 
 CTfs : biaya telpon 
 CAfs : biaya asuransi 
 GRp : biaya sewa gedung dan ongkos listrik 
per orang per bulan 
 DRp : biaya depresiasi mesin per bulan 
 TRp : biaya telpon per orang per bulan 
 ARp : biaya asuransi per orang per bulan 
 
DRp =  HKomp / (UD * 12)       (27) 
dimana:  
 HKomp : biaya satu unit komputer lengkap 
 UD : umur depresiasi mesin (dalam tahun) 
 
Jadi biaya total studi kelayakan adalah 
BFS =  CFS + CLFs + CKFs + BOFs      (28) 
 
• Biaya Desain Fungsi (BFD) 
Beberapa komponen yang mempengaruhi biaya 
aktifitas desain fungsi antara lain: 
o Waktu yang diperlukan untuk desain fungsi (tFD) 
tFD  = td / 3         (29) 
o Effort yang diperlukan untuk desain fungsi (EFD) 
sebanding dengan estimasi effort; sesuai dengan 
SLOC [6].  
o Jumlah orang yang diperlukan untuk desain 
fungsi (MPFD) 
MPFD =  EFD  / tFD         (30) 
o Biaya tenaga kerja untuk desain fungsi (CFD) 
CFD  = EFD *UR         (31) 
o Biaya listrik untuk desain fungsi (CLFD) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (17). 
o Biaya konsumsi untuk desain fungsi (CKFD) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (20). 
o Biaya overhead untuk desain fungsi (BOFD) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (22). 
 
Jadi biaya total desain fungsi adalah 
BFD =  CFD + CLFD + CKFD + BOFD       (32) 
 
• Biaya Pemrograman & Implementasi (BMB) 
Beberapa komponen yang mempengaruhi biaya 
aktifitas pemrograman antara lain: 
o Jumlah orang yang diperlukan untuk 
pemrograman (MP) 
MP =  E /  td          (33) 
o Biaya tenaga kerja untuk pemrograman (CMB) 
CMB   = UR * E         (34) 
o Biaya listrik untuk pemrograman (CLMB) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (18). 
o Biaya konsumsi untuk pemrograman (CKMB) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (20). 
o Biaya overhead untuk pemrograman (BOMB) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (22). 
 
Jadi biaya total pemrograman adalah 
BMB =  CMB+CLMB+CKMB+BOMB      (35) 
 
• Biaya Training (BT) 
Beberapa komponen yang mempengaruhi biaya 
aktifitas training antara lain: 
o Effort yang diperlukan untuk training (ET) 
Effort yang diperlukan untuk training 
diasumsikan sama dengan effort untuk 
pemrograman. 
ET =  E       (36) 
o Waktu yang diperlukan untuk training (tT) 
o Jumlah orang yang diperlukan untuk training 
(MPT) 
MPT =  ET  / tT           (37) 
o Biaya tenaga kerja untuk training (CT) 
dapat diperoleh dengan menggunakan 
Persamaan (34) dengan penyesuaian nilai ET dan  
tT. 
o Biaya listrik untuk training (CLT) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (18). 
o Biaya konsumsi untuk training (CKT) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (20). 
 
o Biaya overhead untuk training (BOT) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (22). 
 
Jadi biaya total desain fungsi adalah 
BT =  CT+CLT+CKT+BOT       (38) 
 
• Biaya Pemeliharaan (BM) 
Beberapa komponen yang mempengaruhi biaya 
aktifitas pemeliharaan antara lain: 
o Effort yang diperlukan untuk pemeliharaan (EM) 
Effort yang diperlukan untuk pemeliharaan 
diasumsikan sama dengan 15% dari effort untuk 
pemrograman sebab effort untuk pemeliharaan 
mempunyai range antara 12 sampai 17 persen 
dari effort pengembangan [12]. 
EM =  0,15 * E        (39) 
o Waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan (tM) 
     tM  =  td 
o Jumlah orang yang diperlukan untuk 
pemeliharaan (MPM) 
MPM =  EM  / tM           (40) 
o Biaya tenaga kerja untuk pemeliharaan (CM) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (35) dengan 
penyesuaian nilai EM dan  tM. 
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 o Biaya listrik untuk pemeliharaan (CLM) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (18). 
o Biaya konsumsi untuk pemeliharaan (CKM) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (20). 
o Biaya overhead untuk pemeliharaan (BOM) 
dapat diperoleh dengan Persamaan (22). 
 
Jadi biaya total desain fungsi adalah 
BM =  CM + CLM + CKM + BOM         (41) 
 
• Biaya Dokumentasi (BD) 
Jumlah halaman dokumentasi dari suatu proyek 
dapat diprediksi dengan menggunakan effort 
pengembangan sebagai input [10]. Persamaan yang 
digunakan untuk mendapatkan jumlah halaman 
dokumentasi  (Pages) tersebut adalah: 
Pages = ∑(Ai + Bi ECi)     (42) 
 
dimana 
A, B, C : konstanta penentuan jumlah halaman 
i : macam dokumen yang harus dibuat. 
DocRp   : biaya pembuatan dokumentasi per 
halaman 
 
Jadi biaya dokumentasi proyek adalah 
BD = DocRp * Pages    (43) 
 
Dataset yang dipergunakan sebagai acuan untuk 
mengestimasi effort adalah Albrecht Dataset, 
sebagaimana yang dipergunakan Shepperd dalam studi 
kasusnya [11]. Untuk menyesuaikan dengan 3D 
Function Points, ditambahkan dua kolom dalam dataset, 
yaitu kolom transformations dan transitions (10), dan 
data untuk kolom tersebut diisi dengan nilai nol karena 
untuk aplikasi sistem informasi secara umum nilai 
Function Points sama dengan nilai 3D Function Points. 
 
Tabel 11 adalah dataset Albrecht dan nilai maksimum 
sementaranya ada pada Tabel 12. Hasil normalisasinya 
dapat dilihat pada Tabel 13, sedangkan Tabel 14 dan 15 
adalah nilai maksimum dan normalisasi akhir dari 
dataset Albrecht. 
Tabel 11. Albrecht dataset 
Actual 
Effort Input Output File 
Inqui
ries 
Transfor- 
mations Transitions 
Function 
Points SLOC 
4,1 7 12 8 13 0 0 199 40 
0,5 15 15 3 6 0 0 199 3 
6,1 12 15 15  0 0 260 29 
4,9 17 17 5 15 0 0 289 30 
10 13 19 23  0 0 283 28 
8 34 14 5  0 0 195 35 
2,9 33 17 5 8 0 0 224 22 
8,9 27 19 6 24 0 0 400 52 
3,6 25 28 22 4 0 0 500 15 
7,5 28 41 11 16 0 0 417 24 
 
Tabel 12 Nilai maksimum sementara Albrecht dataset 
Actual 
Effort Input Output File
Inqui
ries
Transfor- 
mations Transitions 
Function 
Points SLOC
105,2 193,0 150,0 60,0 75,0 0,0 0,0 1.902,0 317,0 
 
Tabel 13. Normalisasi sementara Albrecht dataset 
Actual 
Effort Input Output File Inquiries 
Transfor- 
mations Transitions 
Function 
Points SLOC 
0,04 0,04 0,08 0,13 0,17 1,00 1,00 0,11 0,13 
0,00 0,08 0,10 0,05 0,08 1,00 1,00 0,10 0,01 
0,06 0,06 0,10 0,25 0,00 1,00 1,00 0,14 0,09 
0,05 0,09 0,11 0,08 0,19 1,00 1,00 0,15 0,09 
0,09 0,07 0,13 0,38 0,00 1,00 1,00 0,15 0,09 
0,08 0,17 0,09 0,08 0,00 1,00 1,00 0,11 0,11 
0,03 0,17 0,11 0,08 0,11 1,00 1,00 0,12 0,07 
0,08 0,14 0,13 0,10 0,32 1,00 1,00 0,20 0,16 
0,03 0,13 0,19 0,37 0,05 1,00 1,00 0,26 0,05 
0,07 0,14 0,27 0,17 0,20 1,00 1,00 0,22 0,07 
 
Tabel 14 Nilai maksimum Albrecht dataset 
Actual 
Effort Input Output File 
Inqui-
ries 
Transfor- 
mations Transitions 
Function 
Points SLOC 
105,2 98341,74 76431,4 30572,56 38205,7 5,095427 5,095427 969150,2 161934,6 
 
Tabel 15. Normalisasi Albrecht dataset 
Actual 
Effort Input Output File Inquiries 
Transfor- 
mations Transitions 
Function 
Points SLOC 
0,0489 0,0001 0,0003 0,0004 0,0006 0,0020 0,0020 0,0004 0,0004 
0,0047 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0020 0,0020 0,0003 0,0000 
0,0579 0,0002 0,0003 0,0008 0,0000 0,0020 0,0020 0,0004 0,0003 
0,0466 0,0002 0,0004 0,0003 0,0007 0,0020 0,0020 0,0005 0,0003 
0,0950 0,0002 0,0004 0,0013 0,0000 0,0020 0,0020 0,0005 0,0003 
0,0760 0,0006 0,0003 0,0003 0,0000 0,0020 0,0020 0,0004 0,0004 
0,0276 0,0006 0,0004 0,0003 0,0004 0,0020 0,0020 0,0004 0,0002 
0,0846 0,0005 0,0004 0,0003 0,0011 0,0020 0,0020 0,0007 0,0005 
0,0342 0,0004 0,0006 0,0012 0,0002 0,0020 0,0020 0,0008 0,0001 
0,0713 0,0005 0,0009 0,0006 0,0007 0,0020 0,0020 0,0007 0,0002 
 
Tabel 16. Studi kasus  PON 1999 
Business Function Jumlah Kompleksitas Bobot UFP 
OUTPUT 69 sederhana 4 276
39 rata-rata 5 195
0 kompleks 7 0
SUB TOTAL: 108   461
INQUIRIES 140 sederhana 3 420
0 rata-rata 4 0
0 kompleks 6 0
SUBTOTAL: 140   420
INPUT 71 sederhana 3 203
1 rata-rata 4 4
0 kompleks 6 0
SUBTOTAL: 72   207
FILE 68 sederhana 7 476
5 rata-rata 10 50
0 kompleks 15 0
SUBTOTAL: 73   526
INTERFACE 47 sederhana 5 235
0 rata-rata 7 0
0 kompleks 10 0
SUBTOTAL: 47   235
TRANSFORMATION 0 sederhana 7 0
0 rata-rata 10 0
0 kompleks 15 0
SUBTOTAL: 0   0
TRANSITION 0 sederhana N/A 0
0 rata-rata 3 0
0 kompleks N/A 0
SUBTOTAL: 0   0
TOTAL UNADJUSTED FUNCTION POINTS (UFP):   1769
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 Tabel 17. Kompleksitas Teknis 
 
Komponen Teknis Nilai 
Data communication 5 
Distributed function 5 
Performance 5 
Heavily used configuration 0 
Transaction rates 4 
Online data entry 5 
Design for user efficiency 2 
Online update 4 
Complex processing 1 
Reusability 3 
Installation ease 2 
Operational ease 5 
Multiple sites 5 
Facilitate change 4 
Total Komponen Teknis (∑Fi) 50 
 
 
Jumlah Function Points (FP) dapat dihitung sebagai 
berikut: 
 
AF  =  0,65 + 0,01 (∑Fi)  
  =  0,65 + 0,01 (50) 
 =  1,15 
 
FP  =  UFP x AF  
 =  1769 x 1,15 
 =  2049 
 
menurut Tabel 11, kalau digunakan bahasa 
pemrograman VB, rata-rata source lines per function 
points-nya adalah 53. Jadi kalau terdapat function points 
sebanyak 75, maka rata-rata source lines of code 
(SLOC) adalah : 
 
 SLOC = 2049 * 53 = 114000 
 
Dengan demikian data parameter yang dimiliki oleh 
sistem PON 1999 ini adalah :  
 
Output   = 108 
Inquiry   = 140 
Input   = 72 
File   = 73 
Interface  = 47 
Transformation  = 0 
Transition  = 0 
FP   = 2049 
SLOC   = 114000 
 
Tabel 18. Hasil estimasi biaya 
 
Komponen Biaya Estimasi Nilai Aktual Prosentase Perbedaan 
Jumlah Halaman Dokumen 2.198
Waktu Studi Kelayakan (bulan) 2,96
Jumlah SDM Studi Kelayakan 1
Waktu Desain Fungsi (bulan) 3,72
Jumlah SDM Desain Fungsi 7
Waktu Programming & Implementasi 
(bulan) 11,83
Jumlah SDM Programming & 
Implementasi 11
Waktu Training (bulan) 0,45
Jumlah SDM Training 1
Waktu Pemeliharaan (bulan) 1
Jumlah SDM Pemeliharaan 2
 
Biaya Studi Kelayakan 5.711.346,95 7.000.000,00 17,41%
Biaya Desain Fungsi 32.044.942,68
Biaya Pemrograman & Implementasi 147.204.063,04
Biaya Pemeliharaan 423.404,04
Biaya Training 1.138.520,98
Biaya Dokumentasi 2.197.151,22
Sub total : 178.729.429,91
Pajak 10 % 17.872.942,99
Total Biaya Proyek :    197.602.372,91 190.000.000,00 3,80%
 
Kesimpulan 
Studi ini telah menunjukkan bahwa modifikasi metode 
Analogy menghasilkan estimasi biaya proyek 
pengembangan perangkat lunak lebih akurat dibandingkan 
hasil dari metode Analogy Shepperd standard. Perbaikan 
metode Analogy dilakukan ditahap-tahap berikut: 
• Perbaikan metode pengukuran jarak untuk 
menentukan proyek serupa sebagai acuan estimasi 
effort. 
• Akurasi estimasi effort ditingkatkan dengan 
memasukkan parameter lebih lengkap. 
• Akurasi estimasi biaya pengembangan perangkat 
lunak ditingkatkan dengan menambah kelengkapan 
komponen biaya. 
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